

LAPORAN PROGRESS Pengerjaan

1. Informasi Umum

- **Nama Proyek:** Website TemuDataku
- **Nama PIC:** Mochamad Dimas Putra Hermawan
- **Anggota Tim:**
 - Habdil Iqrawardana
 - Ririn Safitri
- **Tanggal Laporan:** 21 Maret 2025
- **Periode Pengerjaan:** 3 Maret 2025 – 20 Maret 2025

2. Ringkasan Progress

Selama periode ini, telah diselesaikan berbagai fitur utama yang mencakup manajemen pengguna, autentikasi, peran, profil mentor, fungsi admin, layanan booking dan sesi, proyek serta submission, serta sistem pembayaran. Namun, beberapa fitur masih dalam tahap pengembangan, termasuk layanan mentoring, sistem feedback & rating, notifikasi, sistem referral, dan pencatatan aktivitas pengguna.

3. Detail Pengerjaan

No	Tugas	Anggota yang Mengerjakan	Status	Keterangan
1	User Management & Authentication	Habdil	Selesai	Register, Login (Mentee, Admin, Mentor), Logout, Email Verification, Reset Password, Profile Management, Change Password.
2	Role Management	Habdil	Selesai	CRUD roles, View All Roles, Assign & Remove roles from users.
3	Mentor Profiles	Habdil	Selesai	Get All Mentors, Get Mentor by ID/User ID, Update, Create, Delete Mentor Profile, Toggle Verification.
4	Admin Functions	Habdil	Selesai	Admin Count, Create Admin, Get All Users, Toggle User Status.
5	Mentoring Services	Habdil	Belum Selesai	CRUD mentoring_services dan mentoring_sessions, pencarian dan filter layanan mentoring, penjadwalan sesi mentoring.

6	Feedback & Ratings Services	Habdil	Belum Selesai	CRUD feedback, fitur rating dan review, perhitungan rata-rata rating, menampilkan feedback di profil mentor.
7	Notifications	Habdil	Belum Selesai	CRUD notifications, sistem notifikasi email, push notification, reminder sesi mentoring, notifikasi rating dan feedback.
8	Booking & Session Services	Ririn	Selesai	CRUD Booking dan Session, Validasi Input, Pencarian, Sorting, dan Pagination.
9	Project & Submissions	Ririn	Selesai	CRUD Project dan Submission, Pagination, Sorting, Pencarian, Penanganan Error, Pooling Database.
10	Payments	Ririn	Selesai	Membuat dan Verifikasi Pembayaran, Integrasi API Duitku, Pengelolaan rute & data pembayaran, Penanganan Error.
11	Referral System	Ririn	Belum Selesai	Membuat dan mengelola kode referral, verifikasi penggunaan, perhitungan & pemberian komisi.
12	User Behaviour	Ririn	Belum Selesai	Mencatat, Mengambil, Menghapus Aktivitas Pengguna, Analisis dan Pelaporan Aktivitas.
13	Course Management	Ririn	Belum Selesai	CRUD course, booking seperti mentoring tanpa durasi/link Zoom, mendukung file pembelajaran (pptx, docx, ipynb, dsb.).

4. Kendala dan Solusi

- **Kendala yang Dihadapi:**

- Setelah ini akan memasuki perayaan Hari Raya Idul Fitri, sehingga tidak memungkinkan untuk meminta para intern tetap bekerja pada hari tersebut.
- UI not ready

- **Solusi yang Dilakukan:-** (masih belum diketahui)

5. Rencana Berikutnya

Ke depannya, tim akan fokus menyelesaikan pengembangan backend hingga minimal **90%** rampung, dengan pengecualian tahap **testing** yang akan dilakukan setelahnya. Prioritas utama adalah menyelesaikan fitur yang masih dalam proses, merapikan logika backend, dan memastikan semua endpoint API sudah siap digunakan. Dengan begitu, ketika masuk tahap pengujian, backend sudah dalam kondisi yang stabil dan minim perubahan besar.

Selain menyelesaikan backend, tim juga mulai mencoba integrasi **payment gateway** dalam mode **sandbox**. Sambil menunggu UI dikembangkan, ini jadi kesempatan buat memastikan sistem pembayaran berjalan sesuai alur, mulai dari proses transaksi, verifikasi pembayaran, sampai pencatatan di database. Dengan begitu, nanti saat masuk ke mode **production**, semuanya bisa berjalan lebih lancar tanpa kendala berarti.

Harapannya, saat UI sudah siap, backend sudah dalam kondisi matang dan siap diuji bareng frontend. Dengan cara ini, proses integrasi bisa lebih cepat dan proyek bisa segera masuk tahap akhir sebelum benar-benar diluncurkan ke pengguna.

6. Catatan Tambahan: -